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Herbst "16: Strategiesitzung ESM: Entstehung der Idee ,Engadin Arena“

13.04.17:

13.09.17:

Nov. "17:
01.12.17:
31.05.18:

30.04.21:
Mai 21:
Herbst 21:

Prasidentenkonferenz genehmigt CHF 30°000 und beauftragt Regionalentwicklerin
fur Konzeptbearbeitung des Projekts ,Engadin Arena”“

Prasidentenkonferenz beschliesst, Projektauftrag dem Engadin Skimarathon zu
erteilen, um das Projekt gemass Projektbeschrieb umzusetzen

Aufnahme des Projekts ,Engadin Arena“ im Weissbuch, Tourismusrat Graubunden
Ubernahme der Projektleitung durch Franziska Preisig

Departementsverfugung seitens AWT Graubunden und Gewahrung eines NRP-
Beitrages von CHF160°000 an das Projekt ,Engadin Arena“ fur die
Implementierungsphase bis Ende 2019 (Verlangerung bis April 2021)

Ende der Implementierungsphase: Schlussbericht und Schlussrechnung
Uberflihrung der Engadin Arena in die Regionalentwicklung der Region Maloja
Umsetzung der Teilprojekte 7, 9, 11, 15



2. PROJEKTSTAND

Total Investitionskosten

Mio.

Nr. | Gemeinde Projektname Kurzbeschrieb Investition Bemerkungen
(in Franken)
1. | Bregaglia Hub™*** Centro sportivo 4 Neubau Sportzentrum Maloja sowie Gestaltung Marathon-Startgelande. ca. 1,00 Mio.
stagioni Maloja
2. Bregaglia. 4Sjls, | Verbindung Sils - Isola Neubau breitere Verbindungsweg zwischen Sils und Isola. ca. 0,80 Mio.
Sils Strassenunterfiihrung bau Strass erflihrung Sils Sggligs, neben Hof Cgret ca. 1,20 Mi Umsetzung nicht méglich
4, Sils, Beschneiungsanlagen Neubau fixe Beschneiungsanlage Sils - Silvaplana zusammen mit ca. 10,71 Mio.
Silvaplana Seewasserbeschneiung Corvatsch.
5. | Silvaplana Hub™** Mulets Sanierung und Erweiterung Sportzentrum Mulets (exkl. Restaurant, Hockey, ca. 3,12 Mio. | In Planung
Eis- oder Tennisplatz).
6. | Ponlresina ki —a-9.00-Mio- | Nicht Teil der Engadin
Guntschett Arena
7. | Pontresina Neubau und Erweiterung Neubau Zielgeldnde Halbmarathon, Langlaufbriicke Ova da Roseg, ca. 3,00 Mio. —_
Langlaufinfrastruktur Loipeniberfiihrung Cuntschett, Einstellhalle Pistenfahrzeuge, Optimierung —
Rennloipe Val Rgseg, WM-Langlaufbriicke, Erweiterung Beschneiungsanlage, Teilprojekt per 2025
Loipenfiihrung Plattignas geplant.
8. Pontresina Erweiterung Neubau Beschneiungsanlagen: Loipe Punt Muragl/Celerina und ca. 1,52 Mio.
Beschneiungsanlagen Loipe Resgia — Morteratsch.
9. Celerina Unterfihrung RhB Verbreiterung der RhB-Unterflihrung im Bereich Plattignas. ca. 1,00 Mio. f
Plattianas umgesetzt
10. | Celerina, Tainingsstrecke, Neubau einer Teerstrasse zur Verbindung Celerina mit Flugplatz Samedan als ca. 9,20 Mio.
Samedan Celerina — Samedan Rundstrecke.
11. | Samedan Unterfahrung Verbreiterung und Abflachung Unterfiihrung der Shell-Strasse. ca. 2,00 Mio. | PerHerbst2024 |
Shell-Strasse umgesetzt
12. | Samedan, Verbindung Ausbau (Teerung) der Strasse zwischen Piste 21 und La Punt (zusammen mit ca. 6,08 Mio.
Bever, Piste 21 — La Punt Renaturierung Inn).
La Punt
13. | Bever Hub*** Ipnauen Bever Neubau des Besucherzentrums Ipnauen Bever ca. 2,00 Mio.
14. | La Punt, Beschneiungsanlagen Neubau fixe Bgschneiung zwischen La Punt und S-chanf ca. 1,50 Mio. —_
Madulain, Zuoz, | Teilprojekt 2 (Phase 3: La Punt — Madulain: Wasserlinie, Schéchte und teils Sommer 2022
S-chanf Beschneiungsanlage)
15. | La Punt, Beschneiungsanlagen Neubau fixe Bgschneiung zwischen La Punt und S-chanf ca. 1,50 Mio. f
Madulain, Zuez, | Teilprojekt 1 (Phase 1: Zuoz — S-ghanf; Wasserlinie und Schichte bereits realisiert) umgesetzt
S-chanf, (Phase 2: Zuoz - S-chanf: Beschneiungsan-lage, v.a. flexible)
16. | S-chanf Verlangerung Langlaufloipe | Verlangerung der Langlaufloipe vom Zielgelande Marathon bis zum Bahnhof ca. 1,49 Mio.
bis Cinuos-chel Cipuos-chel inkl. Briicke (iber den Inn und Optimierung Bikeweg,
ca. 55,12
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Teils umgesetzt wurden bis anhin:

Energy Bankili

einheitliche Signaletik mit den Stelen bei jedem Hub
einheitliche Bikestationen

Vier Teilprojekte konnten (teilweise) umgesetzt werden:

Teilprojekt 7:
Teilprojekt 9:

Teilprojekt 11:
Teilprojekt 15:

Neubau und Erweiterung Langlaufinfrastruktur (kantonaler Forderbeitrag von
CHF 260°000.00 zugesagt)

Unterfuhrung Plattignas mit Zugangsloipen (kantonaler Forderbeitrag von CHF 131°600.00
zugesagt)

UnterfUhrung Shellstrasse (Gesuch an Kanton noch ausstehend)

Beschneiungsanlagen Zuoz (kantonaler Forderbeitrag von CHF 96'800.00 zugesagt)



3. HUBS

Engadin Arena | 17.04.2019

Signaletik

4.2 Ubersicht der verschiedene Signaletik-Systeme

Stele-Tourismusinformation,
Viersterne-Hub-Stele,
Einstern-Hub-Stele,

Stele mit Distanzangabe

<e Pontresne

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

—= s;medan

Fokkok

e 11aiia

Massstab 1:15

Héhe: 3250 mm
Breite: 560 mm

Hoéhe: 2300 mm
Breite: 450 mm
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Das Ziel des Projekt andert sich nicht:

Ziel des Projekts ist es, die ganzjahrige und hindernisfreie Durchgangigkeit des Lang-
samverkehrs entlang der Marathonstrecke von Maloja bis S-chanf zur Forderung des
Breitensports zu erreichen. Das Engadin soll als ganzjahrige Freiluft-Ausdauersportarena

mit polysportivem Charakter fur den Breitensport positioniert werden und die dafur
erforderliche Infrastruktur komplementieren.

Die Strecke fuhrt im Sommer wie im Winter an Hubs (Knoten-, Einstiegs- und Treff-

punkte) vorbei, die in vier verschiedene Kategorien (ein- bis vier-Stern-Hubs) eingeteilt
und anhand der einheitlichen Signaletik wiedererkennbar sind.
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Die Aufgabenverteilung zur Zielerreichung des Projekts andert sich ebenfalls
nicht:

Die Aufgabe der Region Maloja bzw. der einzelnen Gemeinden ist es, ihre Infrastruktur
zielentsprechend auszubauen. Die Aufgabe der Tourismusmanager*innen wird es sein,

entsprechende Produkte zu entwickeln, welche schliesslich durch die ESTM AG ver-
marktet werden.

Im Januar 2022 hat die ESTM AG bei den lokalen Leistungspartnern und
Tourismusmanager eine Umfrage zur Engadin Arena und deren mogliche Angebote /
Produkte durchgefuhrt. Die Ergebnisse sind hier ersichtlich: https://www.regio-
maloja.ch/Engadin-Arena.html



https://www.regio-maloja.ch/Engadin-Arena.html
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5. PROJEKTORGANISATION ENGADIN ARENA graub*/nden

4 Kommunikation
und Botschafter*innen

1 politische Ebene Pras.konferenz Region Maloja

_ = strategisches Entscheidungsorgan und Auftragg

7 e Eee Regionalentwicklung
Claudia Jann

- Koordination und Controlling Projektums
- Koordination Masterplane
- Guidance & Impulse

Kerngruppe Infrastruktur

Claudia Jann (Regionalentwicklerin)

Andrea Gilli (Prasident PK)

Menduri Kasper (Bereich Langlauf)

Jan Steiner (ESTM AG)

Darco Cazin (Langsamverkehr, Sommersport)

< J Masterplane & Verantwortliche e d g
MP Langlauf : ESTM A . g ourismusmanager*innen der
anglaut |/ e0 12 Gden der Region Maloja g

- Koordination Uberkommunaler Produkte

Engadin St. Moritz Tourismus AG

©
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=
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s o S + einzelne Leistungstrager*innen einzelnen Gemeinden der °©

MP Familien: ESTM AG . q =

MP Trail: ESTM AG - Operative Verantwortung Region Ma_lo;a o g

MP Alpinismus: ESTM AG - Ansprechpersonen und Spezialisten*innen | - Produktentwicklung auf kommunaler und = 3

- Inhaltliche Festlegung sportartenspezifischer | auf Gemeindeebene uberkommunaler Ebene yr —g QO

Anforderungen - Umsetzung und Koordination der Projekte - Ansprechperson und Spezialist*in auf s —

- Formulierung Bediirfnisse fiir Breitensport- auf kommunaler Ebene Gemeindeebene ' 0

Nutzung und professionelle Events - Ansprechperson fiir Gaste >

- Input fur Packaging / Vermarktung 8
- Erstellung und Umsetzung Masterplane

= Leistungstrager*innen der Regio
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Regionalentwicklung Region Maloja
Claudia Jann
Claudia.jann@regio-maloja.ch

+41 79 315 03 41
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